



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ที่ สน ๘๒๙๐๒/๒๕๖๓

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้กับผู้บริหารทราบแล้วนั้นมีข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายวิเคราะห์ผลการจัดจ้างในปีที่ผ่านมา คือ

- กำหนดให้ผู้รับจ้างทำแผนการทำงานในแต่ละขั้นตอน/งวดงานให้ตรงกับการก่อสร้างจริง
- กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามแบบแปลน ตามสัญญา ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงหรือตามสัญญาของแต่ละโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.อ.ต.

(วุฒิพงษ์ จามน้อยพรหม)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

ในวง/๘๓๔๒๓

ก

(นางพิชยา ฤทธิฤชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว



ดง/๒๕๖๓๒๓

๖

(นายกมลเพชร พ้ออมาตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว



(นายสาธิต ปิติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ที่ สน ๘๒๙๐๒/๒๕๖๓

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ๘ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๒,๘๒๘,๗๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านแปดแสนสอง
หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) โดยคิดเป็นร้อยละของความประหยัดงบประมาณในแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ
ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด ดังนี้

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ประหยัด งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา อุปสรรคและ ข้อจำกัด
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กลางบ้าน (ระยะที่ ๕) หมู่ที่ ๙ บ้านโนนเจริญ	๒๖๖,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๐.๗๕	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ (ระยะที่ ๕) หมู่ที่ ๒ บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่ ๗ บ้านนาเจริญ	๕๑๘,๗๐๐	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายก ปลาซิว - ถ้ำหินหัก (ช่วงที่ดินนายประเสริฐ ชี ด้วง) หมู่ที่ ๑ บ้านกกปลาซิว	๓๕๔,๗๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑.๓๓	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศาลาไทย (ระยะที่ ๑) หมู่ที่ ๖ บ้านโพน แพง	๒๖๖,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	๒.๖๓	ไม่มี
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโคก (ช่วงที่ดินนางพรรณวดี หนองห้าง) หมู่ที่ ๔ บ้านกกโค่	๓๕๘,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๒.๒๔	ไม่มี
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองแพง (ระยะที่ ๕) หมู่ที่ ๘ บ้านโพน บก	๓๓๘,๕๐๐	๓๓๕,๐๐๐	๑.๐๓	ไม่มี
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำนาผาง (ช่วงข้างวัดนาผาง) หมู่ที่ ๕ บ้านนาผาง	๒๘๓,๘๐๐	-	-	-
๘	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนอง ครอง	๔๔๓,๐๐๐	๓๗๖,๐๐๐	๑๕.๑๒	ไม่มี
	รวมทั้งสิ้น	๒,๘๒๘,๗๐๐	๑,๙๓๔,๐๐๐	๒๓.๑๐	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.อ.ต.

(วุฒิพงษ์ จามน้อยพรหม)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง






(นางพิชยา ฤทธิ์ฤชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชี





(นายกมลเพชร พ่ออามาตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชี





(นายสาธิต บิลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชี
วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓